

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №10086562

«Создание системы содержательного досуга обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа посредством организации квест-игр «Музей – детям»

1. Основные положения

Куратор проекта: Боева А.В., начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа	<i>Подпись</i>
Руководитель проекта: Артемьева О.Г., начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа	<i>Подпись</i>
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	<i>Подпись</i>

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
КОД	ТИП						
1.	Р	Проведение анкетирования обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций СГО (город)	22	15.05.2019	14.06.19	справка	Герлинская И.В.
2.	Р	Разработка локальных актов и организационно-учетной документации по реализации проекта	25	17.06.2019	19.07.2019	отчет	Черданцев А.М.
3.	Р	Подготовка и проведение семинара-практикума для руководителей школьных музеев и педагогических работников общеобразовательных организаций СГО	1	01.10.2019	01.10.2019	приказ УО, программа семинара	Герлинская И.В.
4.	Р	Подготовка методических рекомендаций по организации и проведению квест-игр	30	22.07.2019	30.08.2019	методические рекомендации	Васильева Н.А.
5.	Р	Разработка не менее 15 сценариев квест-игр	78	02.09.2019	19.12.2019	отчет	Артемьева О.Г.
6.	Р	Создание электронного сборника сценариев тематических квест-игр «Музей – детям» и размещение на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»	26	18.11.2019	23.12.2019	скриншот страницы	Андреева М.В.
7.	Р	Проведение информационной компании по вовлечению обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа в квест-	10	23.12.2019	13.01.2020	скриншот страниц	Валинавичус Е.Н.

		игры (на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» и в социальных сетях «ВКонтакте»)					
8.	Р	Проведение квест-игр на базе школьных музеев, МКУК «СОКМ»	86	14.01.2020	15.05.2020	Справка	Андреева М.В.
8.1.	Р	Проведение квест-игр на базе школьных музеев МБОУ «ООШ № 2»	86	14.01.2020	15.05.2020	Справка, фотоотчет	Поварова М.А.
8.2.	Р	Проведение квест-игр на базе школьного музея МБОУ «СОШ №11»	86	14.01.2020	15.05.2020	Справка, фотоотчет	Дзюба Е.П.
8.3.	Р	Проведение квест-игр на базе школьных музеев МАОУ «СОШ №27 с УИОП»	86	14.01.2020	15.05.2020	Справка, фотоотчет	Боева Е.Л.
8.4.	Р	Проведение квест-игр на базе школьного музея МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»	86	14.01.2020	15.05.2020	Справка, фотоотчет	Марчукова Г.
8.5.	Р	Проведение квест-игр на базе школьных музеев МБОУ «СОШ № 34»	86	14.01.2020	15.05.2020	Справка, фотоотчет	Тулинова Н.В.
8.6.	Р	Проведение квест-игр на базе МКУК «СОКМ»	86	14.01.2020	15.05.2020	Справка, фотоотчет	Мищерина С.М.
И т о г о:			278				

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз.суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
		0	0	0	0	0	0	
Итого:								

² необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

³ следует указать источник заемных средств

⁴ необходимо указать источник финансирования

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
	Несогласованность действий работников в рамках	Снижение эффективности	Проведение рабочих совещаний со	Артемьева О.Г.	Разработка дополнительных локальных актов,

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска		Действия в случае
	межведомственного сотрудничества, педагогических работников образовательных организаций внутри образовательной сети по вопросу разработки сценариев квест-игр	работы над проектом	специалистами, задействованными в реализации проекта		регламентирующих работу рабочих групп
	Недостаточная заинтересованность педагогов и обучающихся в квест-играх	Нецелесообразность производимых кадровых, временных, материальных затрат на достижение цели	Проведение семинаров, бесед, освещение информации в СМИ	Артемьева О.Г.	Повышение мотивированности педагогов и обучающихся
	Невостребованность у обучающихся и педагогических работников материалов электронного сборника квест-игр «Музей-детям»	Недостижение результатов проекта	Проведение пиар-кампаний, презентаций, мастер-классов	Артемьева О.Г.	Проведение мастер-классов, обучающего семинара и рекламных акций

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Боева А.В., начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа		Куратор проекта	
2.	Артемьева О.Г., начальник отдела воспитания и дополнительного образования администрации Старооскольского городского округа		Руководитель проекта	
3.	Черданцев А.М., директор МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»		Администратор проекта	
4.	Козлова Н.С., заведующий отделом туризма МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»		Оператор мониторинга проекта	
5.	Мищерина Светлана Михайловна, директор МКУК «СОКМ»		Член рабочей группы (Р)	
6.	Поварова Марина Анатольевна, директор МБОУ «ООШ №2»		Член рабочей группы (Р)	

7.	Дзюба Елена Петровна, директор МБОУ «СОШ №11»		Член рабочей группы (Р)	
8.	Боева Елена Лазаревна, директор МАОУ «СОШ №27 с УИОП»		Член рабочей группы (Р)	
9.	Марчукова Галина Викторовна, директор МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. А.А. Угарова»		Член рабочей группы (Р)	
10.	Тулинова Наталия Викторовна, директор МБОУ «СОШ № 34»		Член рабочей группы (Р)	
11.	Герлинская Ирина Васильевна, заместитель директора МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»		Член рабочей группы (Р)	
12.	Андреева Марина Владимировна, заведующий отделом краеведения МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»		Член рабочей группы (Р)	
13.	Васильева Нина Александровна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»		Член рабочей группы (Р)	
14.	Валинавичус Екатерина Ниматовна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиЭ»		Член рабочей группы (Р)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	