
 



 
 

 

Общие сведения о документе 
 

Основание для составления документа: 

Постановление Главы администрации Старооскольского городского округа от 02 

февраля 2012 года № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами 

в Старооскольском городском округе» 

Назначение документа: 
детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию 

проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов 

Количество экземпляров и место хранения: 
выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, 

куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Календарный план-график работ по проекту  

2. Бюджет проекта 

3. Участие области в реализации проекта 

4. Риски проекта 

5. Команда проекта 

6. Планирование коммуникаций 

7. Заинтересованные лица, инвесторы 

Изменения: 
изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления 

ведомости изменений 



1. Календарный план-график работ по проекту 
 

Код работы/ 

процесса 
Название работы/процесса 

Длитель-

ность, 

дни 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающи

й выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

код тип 

(Р/П) 

      

1  
Обеспечение нормативно-методической 

базы создания туристских площадок 
111 01.12.16 19.05.17 

 Лисицкий С.Д. 

1.1 Р 
Разработка инструкций по ТБ на туристской 

площадке (выполнено) 
20 01.12.16 28.12.16 

Инструкция по ТБ Девиченко Ю.С. 

1.2 Р 

Разработка положения о создании 

туристской площадки (выполнено) 
16 09.01.17 31.01.17 

Положение о 

создании 

туристкой 

площадки 

Девиченко Ю.С. 

1.3 Р 

Разработка картографического материала  

(выполнено) 
18 01.02.17 28.02.17 

Картографический 

материал  

туристских 

площадок 

Качалова Н.Р. 

1.4 Р 

Разработка методических рекомендаций по 

освоению туристских навыков (выполнено) 

17 01.03.17 24.03.17 

4  методические 

рекомендации по 

освоению 

туристских 

навыков 

Девиченко Ю.С. 

1.5 Р 

Разработка и утверждение двух вариантов 

испытаний к тестированию ВФСК ГТО 

(выполнено) 

15 03.04.17 21.04.17 

Разработанные и 

один 

утвержденный 

вариант 

испытаний к 

тестированию 

ВФСК ГТО 

Поваляев И.А. 

1.6 Р 

Сбор необходимого инвентаря для 

организации работы туристских площадок 

13 02.05.17 19.05.17 

Перечень 

инвентаря для 

организации 

работы 

туристских 

Валинавичус Е.Н. 



площадок 

2  
Создание организационно-

педагогических условий для создания 

туристских площадок 

286 22.05.17 16.07.18 

 Черданцев А.М. 

2.1. Р 

Подготовка и проведение семинара с 

представителями общеобразовательных 

учреждений, инструкторами по вопросам 

организации тестирования ВФСК ГТО по 

виду испытания «Туристский поход с 

проверкой туристских навыков» 

5 
22.05.17 

 

26.05.17 

 

Программа 

семинара 

Черданцев А.М. 

2.2.  
Работа туристских площадок во II 

квартале 2017 года 
29 01.06.17 30.06.17 

 Поваляев И.А. 

2.2.1. Р 
Установка и апробирование элементов 

туристской площадки  на базе СОШ № 30 
1 01.06.17 01.06.17 

фотоотчет Рыжанков С.Н. 

2.2.2. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

площадке СОШ № 30 с привлечением детей 

школьного возраста  

 

 

5 

 

 

01.06.17 07.06.17 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А. 

2.2.3. Р 
Установка и апробирование элементов 

туристской площадки  на базе СОШ № 27 
1 

08.06.17 

 

08.06.17 

 

фотоотчет Рыжанков С.Н. 

2.2.4. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

площадке СОШ №27 с привлечением детей 

школьного возраста 

5 

 

 

08.06.17 

 

 

15.06.17 

 

 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А. 

2.2.5. Р 
Установка и апробирование элементов 

туристской площадки  на базе СОШ № 28 

1 

 

19.06.17 

 

19.06.17 

 

фотоотчет Рыжанков С.Н. 

2.2.6. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

площадке СОШ № 28 с привлечением детей 

школьного возраста 

5 

 

 

19.06.17 

 

 

23.06.17 

 

 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А.  

2.2.7. Р Обработка протоколов тестирования 5 26.06.17 30.06.17 Итоговые Поваляев И.А. 



   протоколы 

тестирования 

2.3.  
Работа туристских площадок в IV 

квартале 2017 года 
9 30.10.17 10.11.17 

 Рыжанков С.Н. 

2.3.1. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

площадке СОШ № 30 с привлечением детей 

школьного возраста  

2 

 

 

30.10.17 

 

 

31.10.17 

 

 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А. 

2.3.2. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

площадке СОШ №27 с привлечением детей 

школьного возраста 

2 

 

01.11.17 

 

 

02.11.17 

 

 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А. 

2.3.3. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

площадке СОШ № 28 с привлечением детей 

школьного возраста 

1 

 

 

03.11.17 

 

 

03.11.17 

 

 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А. 

2.3.4. Р 

 

Обработка протоколов тестирования 5 06.11.17 10.11.17 

Итоговые  

протоколы 

тестирования 

Поваляев И.А. 

2.4.  
Работа туристских площадок во II-III 

квартале2018 года 
5 26.03.18 06.04.18 

 Черданцев А.М.. 

2.4.1. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

площадке СОШ № 30 с привлечением детей 

школьного возраста  

2 26.03.18 27.03.18 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А. 

2.4.2. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

2 28.03.18 29.03.18 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А. 



площадке СОШ №27 с привлечением детей 

школьного возраста 

2.4.3. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

площадке СОШ № 28 с привлечением детей 

школьного возраста 

1 30.03.18 30.03.18 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А. 

2.4.4. Р 

 

Обработка протоколов тестирования 5 02.04.18 06.04.18 

Итоговые 

протоколы 

тестирования 

Поваляев И.А. 

2.5.  
Работа туристских площадок в III 

квартале2018 года  
69 01.06.18 16.07.18 

 Лисицкий С.Д. 

2.5.1. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

площадке СОШ № 30 с привлечением детей 

школьного возраста  

 

 

5 

 

 

01.06.18 07.06.18 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А. 

2.5.2. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

площадке СОШ №27 с привлечением детей 

школьного возраста 

5 

 

 

08.06.18 

 

 

15.06.18 

 

 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А. 

2.5.3. Р 

Проведение пробного обучающего 

тестирования ВФСК ГТО по виду 

испытания «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» на туристской 

площадке СОШ № 28 с привлечением детей 

школьного возраста 

5 

 

 

18.06.18 

 

 

22.06.18 

 

 

Аналитическая 

информация, 

фотоотчет 

Поваляев И.А. 

2.5.4. Р 

 

Обработка протоколов тестирования 

 

12 25.06.18 11.07.18 

Итоговые 

протоколы 

тестирования 

Поваляев И.А. 

2.5.5. Р 

Подготовка и проведение семинара по 

итогам работы туристских площадок  

 

5 10.07.18 16.07.18 

Программа 

семинара 

Черданцев А.М. 



3  
Информационное сопровождение 

создания туристских  площадок 

 

298 22.05.17 01.08.18 

 Девиченко Ю.С. 

3.1.   

Размещение листовок (объявлений) о 

создании туристских площадок в 

образовательных учреждениях 

227 22.05.17 22.05.18 

 Девиченко Ю.С. 

3.1.1. Р 

Размещение листовок (объявлений) о 

создании туристских площадок в 

образовательных учреждениях во II 

квартале 2017 года 

2 
22.05.17 

 

23.05.17 

 

бланк листовок Валинавичус Е.Н. 

 

3.1.2. Р 

Размещение листовок (объявлений) о 

создании туристских площадок в 

образовательных учреждениях в IV 

квартале 2017 года 

2 
23.10.17 

 

24.10.17 

 

бланк листовок Качалова Н.Р. 

3.1.3. Р 

Размещение листовок (объявлений) о 

создании туристских площадок в 

образовательных учреждениях в I квартале 

2018 года 

2 
19.03.18 

 

20.03.18 

 

бланк листовок Валинавичус Е.Н. 

 

3.1.4. Р 

Размещение листовок (объявлений) о 

создании туристских площадок в 

образовательных учреждениях во II 

квартале 2018 года 

2 21.05.18 22.05.18 

бланк листовок Качалова Н.Р. 

3.2. Р 

Размещение информации  о работе 

туристских площадок в образовательных 

учреждениях на сайте МБУ «СЦТ «Штурм»  

2 07.08.17 08.08.17 

Скриншот 

размещения на 

сайте 

Девиченко Ю.С. 

3.3. Р 

Освещение итогов проекта в СМИ (газеты)  

и на сайтах МБУ «СЦТ «Штурм, МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ»  
13 16.07.18 01.08.18 

Скриншот 

размещения на 

сайте, статья в 

газете 

Валинавичус Е.Н. 

 

Итого: 410 01.12.16 01.08.18   

 

 



2. Бюджет проекта 
 

Код работы/ 

процесса Название 

работы/процесса 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники 

финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства 

прочие 

код тип 

(Р/П) 

1.  

Обеспечение нормативно-

методической базой 

создания туристских 

площадок  

0 

0 0 0 0 0 0 

2.  

Создание организационно-

педагогических условий 

для создания туристских 

площадок  

0 

0 0 0 0 0 0 

3.  

Информационное 

сопровождение создания 

туристских площадок  

0 

0 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 

 



3. Формы участия области в реализации проекта 
 

Бюджетное финансирование 

Форма участия 
Размер участия бюджета, тыс. руб. 

Федеральный  Областной Местный 

Прямое бюджетное 

финансирование  

- 0 0 0 

Дороги  - 0 0 0 

Субсидии - 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 

Программы государственной поддержки 

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб. 

Электроэнергия - 0 0 0 

Газоснабжение - 0 0 0 

Водоснабжение - 0 0 0 

Гарантии 0 0 0 

Залоги 0 0 0 

Прочие формы участия    

Земельный участок: - 

 



 

4. Риски проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование риска проекта 

Ожидаемые последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае 

наступления риска 

Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1. Несвоевременное выполнение 

работы/процесса ответственными 

за реализацию проекта своих 

обязательств  

Увеличение сроков 

реализации проекта 

Четкое определение 

обязанностей между 

ответственными под 

их личную 

ответственность  

Лисицкий 

Сергей 

Дмитриевич 

Корректировка сроков 

реализации проекта 

2. Несвоевременное проведение 

контрольного тестирования 

Увеличение сроков 

реализации проекта 

Четкое определение 

сроков при 

проведении 

контрольного 

тестирования  

Поволяев Иван 

Александрович 

Перенос сроков 

контрольного 

тестирования 

3. Уход ключевых специалистов из 

команды проекта 

Не достижение цели проекта Подготовка писем о 

включении 

сотрудников в 

рабочую группу 

проекта в адрес их 

руководителей по 

основному месту 

работы 

Белобаева 

Надежда 

Гавриловна 

 

Внесение изменений в 

план управления 

проектом 

 

 

 



5. Команда проекта 
 

№ 

п/п 

ФИО,  должность и основное 

место работы
 

Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте Основание 

участия в проекте  

1  

 

Микулянич  Роман Петрович, 

 начальник управления по 

физической культуре и спорту 

Проектный 

менеджер  

4 класса 

 

 

 

Куратор проекта 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 «Об утверждении состава команды 

проекта «Создание туристских 

площадок на базе общеобразовательных 

учреждений Старооскольского 

городского округа» 

от «31 »    марта  2017 г. № 69-ро    

2 

Лисицкий Сергей Дмитриевич, 

 директор МБУ СЦТ «Штурм» 
 

 

 

 

 

Руководитель проекта 

 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 «Об утверждении состава команды 

проекта «Создание туристских 

площадок на базе общеобразовательных 

учреждений Старооскольского 

городского округа» 

от «31 »    марта  2017 г. № 69-ро    

 

3 

Белобаева Надежда Гавриловна, 

 главный специалист управления 

по физической культуре и 

спорту 

Проектный 

специалист  

4 класса 

 

 

 

Администратор проекта 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 «Об утверждении состава команды 

проекта «Создание туристских 

площадок на базе общеобразовательных 

учреждений Старооскольского 

городского округа» 

от «31 »    марта  2017 г. № 69-ро    

4 
Девиченко Юлия Сергеевна, 

 старший инструктор-методист 

МБУ «СЦТ «Штурм» 

 

Оператор мониторинга проекта, 

ответственный за размещение 

информации по работе туристских 

площадок на базе 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 «Об утверждении состава команды 



общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского 

округа» на официальном сайте МБУ 

«СЦТ «Штурм», 

член рабочей группы Р 

проекта «Создание туристских 

площадок на базе общеобразовательных 

учреждений Старооскольского 

городского округа» 

от «31 »    марта  2017 г. № 69-ро    

5  

 

Черданцев Анатолий 

Михайлович, директор МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

 

 Ответственный за проведение 

семинаров с работниками 

общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского 

округа о работе туристских 

площадок;  

 член рабочей группы Р  

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 «Об утверждении состава команды 

проекта «Создание туристских 

площадок на базе общеобразовательных 

учреждений Старооскольского 

городского округа» 

от «31 »    марта  2017 г. № 69-ро    

6 

Рыжанков Сергей Николаевич, 

 педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

 

Ответственный за установку, 

апробирование и проведение 

тестирования ВФСО ГТО на 

туристских площадках на базе 

общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского 

округа, член рабочей группы Р 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 «Об утверждении состава команды 

проекта «Создание туристских 

площадок на базе общеобразовательных 

учреждений Старооскольского 

городского округа» 

от «31 »    марта  2017 г. № 69-ро    

7 

Поволяев Иван Александрович, 

 директор МБУ ДО ЦРФКиС 
  

Ответственный за проведение 

тестирования ВФСО ГТО на 

туристских площадках на базе 

общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского 

округа, обработку протоколов 

тестирования, член рабочей группы 

Р 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 «Об утверждении состава команды 

проекта «Создание туристских 

площадок на базе общеобразовательных 

учреждений Старооскольского 

городского округа» 

от «31 »    марта  2017 г. № 69-ро    

8 
Качалова Наталия Романовна,  

 педагог дополнительного 

образования МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

  

Ответственный за составление 

картографического материала для 

организации работы туристских 

площадок на базе 

общеобразовательных учреждений 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 «Об утверждении состава команды 

проекта «Создание туристских 



Старооскольского городского 

округа, обработку протоколов 

тестирования, член рабочей группы 

Р 

площадок на базе общеобразовательных 

учреждений Старооскольского 

городского округа» 

от «31 »    марта  2017 г. № 69-ро    

9 

Валинавичус Екатерина 

Николаевна, методист  МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 

  

Ответственный за сбор 

необходимого оборудования для 

организации работы туристских 

площадок на базе 

общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского 

округа, член рабочей группы Р 

Распоряжение администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 «Об утверждении состава команды 

проекта «Создание туристских 

площадок на базе общеобразовательных 

учреждений Старооскольского 

городского округа» 

от «31 »    марта  2017 г. № 69-ро    

 

  



6. Планирование коммуникаций  
 

№ 

п/п 

Какая  

информация передается 

Кто  

передает информацию 

Кому  

передается информация 

Когда  

передает информацию 

Как  

передается 

информация 

1.  Статус проекта  Руководитель проекта Представителю заказчика, 

куратору 

Еженедельно 

(понедельник) 

Электронная почта 

2.  Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта 

Администратор 

проекта 

Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 

электронная почта 

3.  Документы и информация по 

проекту 

Ответственный по 

направлению 

Администратору проекта и 

адресатам  

Не позже сроков 

плана-графика 

Электронная почта 

4.  О выполнении работы или 

процесса 

Администратор 

проекта 

Руководителю проекта, 

оператору мониторинга 

Не позже дня окончания 

работы по плану 

управления 

Электронная почта 

5.  Отчет о выполнении блока 

работ 

Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

Согласно срокам плана 

управления 

Письменный отчет, 

электронная почта 

6.  Ведомость изменений Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

По поручению 

руководителя проекта 

Письменный отчет, 

электронная почта 

7.  Мониторинг реализации 

проекта 

Оператор мониторинга В проектный офис В день поступления 

информации 

АИС «Проектное 

управление»  

8.  Информация о наступивших 

или возможных рисках и 

отклонениях по проекту 

Администратор 

проекта, ответственное 

лицо по направлению 

Руководителю проекта В день поступления 

информации  

Телефонная связь 

9.  Информация о наступивших 

рисках и осложнениях по 

проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

10.  Информация о неустранимом 

отклонении по проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие 

вопросы 

Руководитель проекта Рабочей группе 

и приглашенным 

Не реже 1 раз в квартал Совещание 

12.  Приглашения на совещания  Администратор проекта Участникам совещания В день поступления 

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

13.  Передача поручений, 

протоколов, документов  

Администратор 

проекта 

Адресатам В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

14.  Подведение итогов Руководитель проекта Куратору По окончании проекта Совещание 



7. Заинтересованные лица, инвесторы 
 

Заинтересованное лицо, инвестор 
Должность,  

контактные данные  

Для юридических лиц:  

Роль в проекте (инвестор): 

Название организации: «_____________________________» 

 

Телефон:  

Адрес:  

E-mail: 

 

Фамилия имя отчество  

должность руководителя организации. 

 

Телефон:  

E-mail:  

Для физических лиц: 

Роль в проекте (инвестор): 

 

Фамилия имя отчество  

Адрес: 

Должность по основному месту работы 

 

 

Телефон:  

E-mail: 

 

  

 


